

新疆地震局合同
2020年35号

GF—96—0206

建筑装饰工程施工合同(乙种本)



国家工商行政管理总局 制定
中华人民共和国建设部

建筑装饰工程施工合同(乙种本)

发包人(甲方):新疆维吾尔自治区地震局

承包人(乙方):长沙市建筑安装工程公司新疆分公司

按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。

第1条 工程概况

1.1、工程名称:新疆地震局驻地综合科研楼室内维修改造工程

1.2、工程地点:科学二街338号局办公楼

1.3、承包范围:(1)过道、楼梯间粉刷

(2)卫生间改造,含阀门、洁具、灯具、吊顶等

(3)4楼会议室改造,含拆除、灯具、粉刷

详见招标清单

1.4、承包方式:全包干(包工包料)

1.5、工期:本工程自2020年4月15日开工,于2020年6月13日竣工。

1.6、工程质量:合格

1.7、合同价款(人民币大写):陆拾伍万陆仟元整(¥656000.00元)

第2条 甲方工作

2.1、开工前3天,向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明1份,并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备,并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件手续。

2.2、指派齐红春为甲方驻工地代表,负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更登记手续和其他事宜。

2.3、委托 监理公司进行工程监理,监理公司任命 为总监理工程师,其职责在监理合同中应明确,并将合同副本交乙方 份。

2.4、负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏,并承担相应费用。

2.5、如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线,负责到有关部门办理相应审批手续。

2.6、协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作,并承担相应费用。

第3条 乙方工作

3.1、参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。

3.2、指派 刘忠全 为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。

3.3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。参加竣工验收,编制工程结算。

3.4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾清除等工作,处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位(住户)的关系。

3.5、施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

3.6、工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

第4条 关于工期的约定

4.1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方因赶工采取的措施费用。

4.2、因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延。

4.3、因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。

4.4、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响,导致停工8小时以上(一周内累计计算),工期相应顺延。

第5条 关于工程质量及验收的约定

5.1、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰装修工程质量验收规范》(JGJ73—91)、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—88)等国家制订的施工及验收规范为质量验收标准。

5.2、本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时,应向乙方支付由此增加的费用。

5.3、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收,乙方可自行验收,甲方应予承认。若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验。若复验合格,甲方应承担复验费用,由此造成停工,工期顺延;若复验不合格,其复验及返工费用由乙方承担,但工期也予顺延。

5.4、由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。

5.5、由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。

5.6、工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知3日内组织验收,并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期。但甲方应承认竣工日期,并承担乙方的看管费用和相关费用。

第6条 关于工程价款及结算的约定

6.1、双方商定本合同价款采用第 ④ 种：

(1) 固定价格。

(2) 固定价格加 —— % 包干风险系数计算。包干风险包括 —— 内容。

(3) 可调价格：按照国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算。

6.2、本合同生效后，甲方分 3 次，按下表约定支付工程款，尾款竣工结算时一次结清。

拨款分 <u>3</u> 次进行	拨款 <u> </u> %	金 额
开23日内支付	$30\% \times 656000.00$ 元	196800.00 元
完工验收合格后支付	$67\% \times 656000.00$ 元	439520.00 元
-年后无质量问题(质保金)	$3\% \times 656000.00$ 元	19680.00 元

6.3、工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料 3 天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意。并在 7 天内，结清尾款。

第 7 条 关于材料供应的约定

7.1、本工程甲方负责采购供应的材料、设备（见附表一），应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。凡约定由乙方提货的，甲方应将提货手续移交给乙方，由乙方承担运输费用。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由甲方承担。甲方供

应的材料,经乙方验收后,由乙方负责保管,甲方应支付材料价值 — %的保管费。由于乙方保管不当造成损失,由乙方负责赔偿。

7.2、凡由乙方采购的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。若已使用,对工程造成的损失由乙方负责。

第8条 有关安全生产和防火的约定

8.1、甲方提供的施工图纸或作法说明,应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

8.2、乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。

8.3、由于甲方确认的图纸或作法说明,违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,甲方应承担由此产生的—切经济损失。

8.4、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失。

第9条 奖励和违约责任

9.1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天,甲方支付乙方 — 元。甲方不按合同的约定拨付款,每拖期一天,按付款额的 — %支付滞纳金。

9.2、由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方 — 元违约金。甲方要求提前竣工,除支付赶工措施费外,每提前一天,甲方支付乙方 — 元,作为奖励。

9.3、乙方按照甲方要求,全部或部分工程项目达到优良标准时,除按本合同5.2款增加优质价款外,甲方支付乙方 — 元,作为奖励。

9.4、乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿。

9.5、甲方未办理任何手续,擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由甲方负责并承担损失。

9.6、未经甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担损失。

9.7、未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用,造成损失由甲方负责。

9.8、因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

第 10 条 争议或纠纷处理

10.1、本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

10.2、当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时,本合同在执行中发生的争议双方同意由 北京仲裁委员会 仲裁(当事人不在本合同约定仲裁机构,事后又没有达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉)。

第 11 条 其它约定

第 12 条 附则

12.1、本工程需要进行保修或保险时,应另订协议。

12.2、本合同正本两份,双方各执一份。副本 叁 份,甲方执 壹 份,乙方执 壹 份。

12.3、本合同履行完成后自动终止。

12.4、附件。

(1)施工图纸或作法说明

(2)工程项目一览表

- (3)工程预算书
- (4)甲方提供货物清单
- (5)会议纪要
- (6)设计变更
- (7)其他

甲方(盖章):

法定代表人:

代理人: 

单位地址: 长市新市区科学二街338号

电话: 0991-3838358

传真:

邮码: 830011

开户银行: 工商银行乌鲁木齐科技城支行

户名: 新疆维吾尔自治区地震局

帐号: 3002019829024901427

乙方(盖章):

法定代表人:

代理人: 余少莲

单位地址: 长市新市区天津路168号紫金长发小区

电话: 0991-3724396 2-2-2002室

传真:

邮码:

开户银行: 兴业银行股份有限公司乌鲁木齐高新区支行

户名: 长沙市建筑工程公司新疆分公司

帐号: 512040100100049028



2020年4月15日

2020年4月15日

附表一：

工 程 项 目 一 览 表

新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅
新疆维吾尔自治区工商行政管理局 监印